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Hlavním předmětem této diplomové práce je vypracování projektové 
dokumentace, technologických postupů, řádkových harmonogramů a položkových 
rozpočtů dvou variant stropních konstrukcí aplikovaných do zadaného projektu střední 
průmyslové školy. Součástí této práce je i technická zpráva a dokumentace pro 
provedení stavby. Střední průmyslová škola byla navržena jako třípodlažní zděná 
konstrukce, zastřešena valbovou střechou, jejíž konstrukci tvoří příhradové vazníky. 
S podsklepením objektu se neuvažuje. 
První navrhovanou stropní konstrukcí je systém Spiroll. Složení systému 
vyplývá z prefabrikovaných betonových panelů opatřených dutinami pro jejich 
vylehčení. Dále pak zálivkovou výztuží a spárovou zálivkou. 
Druhou navrhovanou stropní konstrukcí je systém Porotherm. Hlavní nosnou 
část stropu tvoří stropní nosníky POT, dále stropní vložky MIAKO a beton C20/25. 
V závěru je provedeno porovnání obou variant stropních konstrukcí a následné 
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The main subjectof this thesisis thepreparation of project documentation, 
processes, lineschedulesanditemized budgetsof two variantsof ceiling 
structuresappliedto agiven projectsecondary technical school. Part ofthis work is 
atechnical reportand astudyof the building.Secondaryschool wasdesigned as athree-
storeymasonry construction with nobasement. 
 The firstproposedceiling constructionis a systemSpiroll. Composition of 
thesystem arises fromprefabricatedconcrete panelsprovided withtheircavities 
forlightening. Furthermore,the PVCtubing andfeelerdressing. 
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bearingpart of the ceilingjoistsPOTforms, as well as 
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Hlavním předmětem této diplomové práce je vypracování projektové dokumentace 
pro provedení stavby, technologických postupů, řádkových harmonogramů a položkových 
rozpočtů dvou variant stropních konstrukcí aplikovaných do zadaného projektu střední 
průmyslové školy. Součástí této práce je i technická zpráva a projektová dokumentace. 
Střední průmyslová škola byla navržena jako třípodlažní zděná konstrukce bez 
podsklepení.  
První navrhovanou variantou je strop z panelůSPIROLL. Složení systému vyplývá 
z prefabrikovaných betonových dutinových panelů, zálivkovou výztuží a spárovou 
zálivkou. 
Druhou navrhovanou stropní konstrukcí je systém POROTHERM. Hlavní nosnou 
část stropu tvoří stropní nosníky POT, dále stropní vložky MIAKO a zálivka tvořená 
betonem  C20/25. 
V závěru je provedeno porovnání obou variant stropních konstrukcí a následné 









2 Část pozemního stavitelství 
2.1 Technická zpráva 
 
STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA v k.ú. TRUTNOV 
 
Objednatel:   město Trutnov, Slovanské Náměstí 55, 541 01 TRUTNOV 
 
Místo stavby:   parcela č. 357/4 k.ú. Trutnov, okr. Trutnov 
 
Stavebník:   František Novák, Nové Dvory 557, 541 03 TRUTNOV 3 
 
Datum:   listopad 2016 
 




















a) Účel objektu 
 
Hlavním účelem zadaného projektu je realizace střední průmyslové školy 
v Trutnově. Škola je navržena jako třípodlažní objekt bez podsklepení. Objekt je situován 
do místa se vznikající novou zástavbou rodinných domů a budov občanské vybavenosti. 
Výstavbou střední průmyslové školy vznikne možnost dalšího vzdělávání nejen pro 
trutnovskou mládež. 
 
b) Zásady dispozičního a architektonického řešení objektu, včetně vegetačních 
úprav a řešení přístupu a užívání osobami s omezenou schopností pohybu 
 
Navržená stavba splňuje všechny požadavky dle vyhlášky[2].Celkové 
architektonické řešení objektu SO 01 bylo zpracováno v rámci návrhů a odsouhlasení 
objemového a provozně dispozičního řešení..  
Objekt SO 01 bude umístěn do rovinatého terénu, v územís novou zástavbou rodinných 
domů a objektů občanské vybavenosti.  
Navrhovaná nosná konstrukce objektu bude provedena zděným systémem 
POROTHERM. Stavba je navržena jako třípodlažní, se zastřešením valbovou střechou. 
Architektonické řešení bylo navrženo v souladu s požadavky objednatele a dotčených 
orgánů státní správy. Provozně dispoziční uspořádání pozemního objektu, vychází z řešení 
studie.Toto uspořádání bylo následně upraveno dle požadavků stavebníka a možností 
plošných parametrů staveniště.  
Úprava okolní vegetace objektu bude minimální. Vyplývá z územně technických 
poměrů staveniště a požadavků stavebníka na předpokládané využití exteriéru objektu. 








c) Obestavěný prostor, užitkové a zastavěné plochy, orientace, osvětlení a 
oslunění objektu 
 
- Užitkové a zastavěné plochy, obestavěné prostory 
 
SO 01 SPŠ: 
 
Zastavěná plocha stavby SPŠ     857,70 m2 
Obytná plocha v SPŠ       923,57 m2 
Užitková plocha SPŠ celkem      1158,92 m2 
Výška hřebene SPŠ od +0,000    13,5 m 
 
 
SO 02 Délka přípojky vody       24,0 m 
SO 03 Délka přípojky splaškové kanalizace     24,5 m 
SO 04 Délka přípojky elektřiny (NN)     24,5 m 
SO 05 Délka přípojky horkovodního potrubí    23,0 m 





Návrh orientace objektu SO 01 byl zpracován s ohledem na jeho provozní využití. 
Pomocí vyjádření provozních požadavků zde byla určena i orientace jednotlivých vstupů 
do objektu. V jižním průčelí stavby jsou navrženy výplně vnějších otvorů o větších 
rozměrech, zejména z důvodu dobrého prosvětlení. Při určování orientace stavby byla 








- Osvětlení a oslunění objektu 
 
Kompletní provedení systému výplní vnějších otvorů stavebního objektu SO 01 
splňuje požadavky na dostatečné denní osvětlení budov tohoto charakteru. Systém je 
doplněn o rozvody elektroinstalací, splňující požadavky pro dodatečné osvětlení interiéru. 
Elektroinstalace umělého osvětlení je provedena zejména z důvodu možnosti snížení 
intenzity vnějšího osvětlení nebo užívání v nočních hodinách. 
Stavba vzhledem ke svému účelu a celkovému charakteru splňuje stanovené 
požadavky na oslunění, které předurčují proslunění jednotlivých typů místností s ohledem 
na jejich účel. Musí být také dodržena zraková pohoda, z důvodu nadměrného proslunění. 
 
 
d) Konstrukční a technické řešení objektu 
 
Celkové konstrukční a technické řešení stavebního objektu je navrženo z běžných 
materiálů. Materiály splňují obecné i technické požadavky na jejich kvalitu a následnou 
životnost. Z důvodu upřesnění jednotlivých pracovních postupů a správného využití 
materiálů jsou součástí navržených stavebních prací SPŠ navrženy konstrukce HSV a PSV. 
Jejich podrobný popis je vyhotoven v připojené prováděcí dokumentaci. 
 
 
d)01 Zemní práce 
 
Na stavební parcele dojde k zemním pracím středně velkého rozsahu. Před 
samotným zahájením výstavby bude provedeno sejmutí ornice.Ta bude uskladněna na 
předem určené skládce v místě staveniště. Později bude dodatečně využita.  
Po dokončení sejmutí ornice bude proveden výkop jednotlivých rýh pro základové 
konstrukce. Hloubka rýh je navržena do dvou hloubkových úrovní. Hloubková úroveň pro 
obvodové nosné konstrukce je stanovena na hodnotu1350mm. Hodnota hloubkové úrovně 
pro vnitřní nosné zdivo je stanovena na 900 mm. Navrhovaná šíře rýh pro obvodové nosné 
zdivo je stanoveno hodnotou 800mm, zatím co stanovená hodnota rýh pro nosné vnitřní 
zdivo činí 660 mm. 
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Zemina vytěžená ze základových pásů je zařazena do třídy F6 – jíl se střední 
plasticitou. Z důvodu umístění tepelné izolace a dodatečného odvodnění pomocí drenáže 
bude proveden svahovaný výkop z vnější strany základových rýh pro nosné obvodové 
stěny. Pro navrhovanou hloubku jednotlivých základových rýh není třeba žádné jiné 
pažení, ani jiné zajištění výkopu.  
V následující fázi bude provedena betonáž. Ta bude probíhat přímo do předem 
připraveného výkopu, opatřeného z vnější strany bedněním(pouze pod nosnými 
obvodovými stěnami). 
Základové konstrukce budou zasypány zeminou, která bude hutněna po vrstvách. 
Další vrstva bude tvořena kamenivem frakce 16-32 a provedena v tloušťce 300mm. 
Požadovaná hodnota zhutnění je stanovena na Edf=0,25MPa. Hutnění zajistí vibrační 





Základové konstrukce jsou navrženy z betonu třídy C 20/25. Betonáž bude probíhat 
do předem připravených základových rýh. Je třeba dbát na to, aby stěny jednotlivých rýh 
byly zarovnány do svislé polohy. Úroveň základové spáry se uvažuje nad hladinou 
podzemní vody, díky tomu není s podzemní vodou uvažováno.  
Po zabetonování jednotlivých rýh se provede další fáze betonáže základových 
konstrukcí, to je betonáž základové desky. Deska je tvořena betonem C20/25 v tloušťce 
200mm a vloženou výztuží (síť 150/6 x 150/6) 
 
 
d)03 Svislé konstrukce 
 
Svislé konstrukce objektu SO 01 jsou tvořeny zděným systémem POROTHERM. 
Obvodové zdivo je tvořeno tvarovkami POROTHERM 44 T Profi Dryfix. Vnitřní nosné 
zdivo bude vyhotoveno z tvarovek POROTHERM 30 Profi. Pro nenosné svislé konstrukce 
jsou zde využity i další typy tvarovek POROTHERM, jako POROTHERM 24 Profi, 
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POROTHERM 14 Profi a POROTHERM 11,5 Profi. Tvarovky budou zděny na speciální 
maltu POROTHERM Profi. 
 
 
d)04 Vodorovné konstrukce 
 
Jsou navrženy dva typy vodorovných nosných konstrukcí: 
 
stropní systém SPIROLL 
 
Předpjaté stropní panely SPIROLL slouží k vytvoření stropních a střešních 
konstrukcí pozemních staveb. Tyto prefabrikované ŽB panely disponují vysokou 
únosností. Konstrukce samotného panelu je tvořena z předpjatého betonu a je vylehčena 
kruhovými dutinami.Díky předpjaté výztuži jsou panely vhodné hlavně pro větší rozpony. 
Možnost provádění příčných i podélných řezů nebo vrtání otvorů do jednotlivých panelů 
činí systém velice dobře použitelný. Další částí vodorovné stropní konstrukce je zálivková 
výztuž, vkládaná do spár u jednotlivých panelů a zálivkový beton třídy C 20/25, kterým se 
spáry vyplní. Součástí vodorovné konstrukce je i ŽB ztužující věnec navržený dle 
statického výpočtu. Na vnější části věnce se nachází tepelná izolace tloušťky 150 mm. 
 
stropní systém POROTHERM 
 
Tento stropní systém je tvořen stropními keramicko-betonovými nosníky POT 
opatřenými svařovanou prostorovou výztuží. Mezi stropní nosníky se dodatečně vkládají 
keramické stropní vložky MIAKO PTH. Po uložení stropních vložek následuje provedení 
nadbetonávky. Ta bude zhotovena z betonu C 20/25. Díky nadbetonávce dojde ke ztužení a 
částečnému zmonolitnění stropní konstrukce. Součástí konstrukce je i ŽB ztužující věnec 
navržen dle statického výpočtu.  Ztužující věnec je opatřen tepelnou izolací a z vnější 






d)05 Izolace proti vodě a zemní vlhkosti 
Střední průmyslová škola je navržena jako nepodsklepená. Byl proveden 
zjednodušený geologický a hydrogeologický průzkum, jehož výsledkem bylo zjištění 
úrovně podzemní vody. Tato úroveň byla stanovena jako neohrožující a neomezující 
průběh výstavby. 
Proti zemní vlhkosti bude vyhotovena hydro-izolace z asfaltových pásů 
HYDROBIT V60 S35. Před položením asfaltových pásů je nutné provést řádné 
napenetrování podkladního betonu.  
Při izolaci svislých částí je nutné použít penetrační nátěr, dále pak hydroizolaci 
DELTA-THENE. Svislé odizolování bude také opatřeno drenážním systémem, umístěným 
u paty základu po obvodu budovy.  
Pokládání asfaltových pásů probíhá s překrytím 100 mm. Přesahy hydro-izolačních 
pásů budou vyvedeny na přiléhající svislou konstrukci do výše 250 mm.  
Po vyhotovení hydro-izolace je brát na vědomí možné následné poškození, 




Objekt je zastřešen valbovou střechou, tvořenou systémem dřevěných vazníků. 
Střešní systém bude proveden společností KASPER Trutnov. Jednotlivé vazníky jsou 
pevně ukotveny k nosné konstrukci. Střešní konstrukce bude opatřena jednotlivými 
prostupy a okapovými žlaby dle přiložené projektové dokumentace. 
 
 
d)07 Tepelné izolace 
Zateplení střešního pláště je provedeno izolací ROCKWOOLL DACHROCK tl. 
120 mm. Součástí ztužujícího věnce a základových konstrukcí je expandovaný polystyren 
tloušťky 150 mm. Jako tepelná izolace podlah objektu SO 01 byl navržen extrudovaný 
polystyren tloušťky 20 mm. 
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d)08 Výplně otvorů 
Objekt je vybaven plastovými okny s izolačním dvojsklem a tepelným prostupem 
U=1,0 W/m2K. Okenní rámymají hnědý barevný odstín. Postup montáže jednotlivých oken 
je řešen v technickém návodu výrobce.  
Vstupní dveře jsou řešeny jako plastové s izolačním dvojsklem a celoobvodovým 
kováním. Součinitel prostupu tepla je zde U=1,1 W/m2K. Dveřní křídlo spolu se zárubní je 
navrženo do hnědého barevného odstínu.  
Jednotlivé výplně vnějších otvorů lze dle potřeby dále doplnit o vnější hliníkové 
žaluzie. Dveře v interiéru jsou osazeny do ocelových zárubní. Vizuální řešení dveřních 
křídel se provede po dodatečné domluvě s investorem.  
Styky vnitřních podlah v místech dveřních otvorů je možné překrýt přechodovými 




d)09 Povrchové úpravy 
Všechny povrchy interiérových stěn a stropů jsou vyhotoveny z omítky 
PROTHERM Universal, se závěrečným bílým nátěrem. V prostorách sociálních zařízení je 
z hygienických důvodů použit keramický obklad sahající do výšky 1750 mm. Keramický 
obklad je využit i v prostorách tříd a jednotlivých kanceláří. Je umístěn do prostoru kolem 
umyvadel, do výšky 1750 mm. Barevný odstín bude vybrán po dohodě s investorem.  
Povrchová úprava exteriérových stěn bude provedena z tenkovrstvé omítky 
(BAUMIT, HASIT apod.). Konečná povrchová úprava soklu bude provedena pomocí 
lícových cihel do výšky 150 mm s provedením ochrany teplené izolace základů. Při 
provádění všech povrchových úprav je nutné dbát na platné předpisy dodané výrobcem. 
Povrchy podlah v objektu jsou z velké části řešeny plovoucími podlahami. 







Kolem celého objektu se uvažuje s lehkým lešením s podlahami o šířce 1,2 m a do 
výšky 11 m. Lešení zabezpečí postupné provádění HSV a PSV. Bude využito při 
osazování otvorů, při provádění vnějšího zateplení stavby nebo při konečné úpravě 
povrchů. 
Je nutné, aby zhotovitel zajistil kompletní dodržení všech zásad a ustanovení 
určených ČSN řady 7381 – Stavební lešení a výtahy. 
 
 
d)11 Dokončovací práce 
V objektu budou provedeny dokončovací práce středního rozsahu. Jedná se o 
kompletní vyčištění objektu o výšce třech podlaží, s výškou podlaží do 4 metrů zametením. 
 
 
e) Tepelně technické řešení konstrukcí 
 
Stavební objekt SPŠ byl z tepelně technického hlediska navržen v souladu se všemi 
ustanoveními [3]. 
 
Součinitel prostupu tepla pro obvodový plášť:   U=0,17 W/m2K 
Součinitel prostupu tepla pro okna:     U=1,0  W/m2K 
Součinitel prostupu tepla pro vchodové dveře:   U=1,1  W/m2K 
Součinitel prostupu tepla střechy:     U=0,19 W/m2K 
Součinitel prostupu tepla ploché střechy nad vestibulem:  U=0,20W/m2K 






f) Založení stavby s ohledem na hydro-geologický a inženýrsko-geologický 
průzkum 
 
Založení stavby školy bylo po výsledcích hydro-geologického a inženýrsko-
geologického průzkumu vyhodnoceno jako jednoduché. Návrh založení stavby musí být 
potvrzen statickým výpočtem.  
 
 
g) Vliv objektu na životní prostředí 
 
Výstavba objektu SO 01 nebude mít negativní dopad na životní prostředí. Stavba se 
nenachází v žádném chráněném území ani v ochranném pásmu lesa. Vytěžená zemina 
bude dočasně uskladněna na p.č. 357/4 a poté zpětně využita při terénních úpravách. Při 
realizaci stavby dojde k dočasnému zhoršení podmínek v okolí stavby způsobených 
provozem stavebních strojů. Dojde ke zvýšení hlučnosti, prašnosti apod. Všechny stavební 
úpravy jsou navrženy tak, aby nenarušovali životní prostředí nad limity obsažené ve 
zvláštních předpisech.  
Následným využíváním a provozem objektu SO 01 nebude vznikat žádný 
technologický odpad. Komunální odpad bude skladován v kontejnerech a bude pravidelně 
vyvážen na předem určenou skládku smluvenou s autorizovanou firmou. 
 
 
h) Napojení na dopravní infrastrukturu 
 
Sjezd na parcelu č. 357/4 bude vytvořen napojením na stávající dopravní 
komunikaci přiléhající k pozemkové parcele. U vjezdu na pozemek bude vytvořena brána 
se závorami (š. – 4 m) a menší branka (š. – 1,2 m) pro pěší. Povrch nového vjezdu bude 
vyhotoven z asfaltu a bude lemován betonovým silničním obrubníkem BO 15/30 uloženým 
do betonového lože. Nově vzniklý sjezd bude opatřen odvodňovacím žlábkem ACO – 




Šířka místní vozovky, na kterou je nový vjezd napojen dosahuje šíře jednoho pruhu 
větší než 2,5 m, to zapříčiní spolehlivý zásah požárního vozidla. Zde se řídíme 
ustanovením [6]. Ještě před započetím prací na samotném vjezdu je nutné zaznačení 
jednotlivých inženýrských sítí od pověřených správců sítí nacházejících se v prostoru pod 
samotným vjezdem a v prostoru staveniště. 
 
 
i) Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
 
V okolí stavebního objektu se nevyskytují žádná zařízení nebo provozovny 
způsobující nadměrnou hlučnost nebo vibrace. Jsou navrženy ochranné prvky pouze pro 
běžné působení vnějších povětrnostních vlivů. Podle výsledků jednotlivých průzkumu není 




j) Obecné požadavky na výstavbu 
 
Řešení stavebních konstrukcí objektu není v rozporu s ustanoveními[7]. Umožňuje 
tak jejich provedení v souladu s požadavky[2]. Jedná se zde zejména o provádění těchto 
konstrukcí: 
 
- Požadavky na realizaci základových konstrukcí 
 
Při návrhu realizace základových konstrukcí bylo možné nezohledňovat bezpečnost 
a stabilitu svahu nebo pažení základové jámy. Není nutné zde řešit ani stabilitu svahů 








- Požadavky na realizaci svislých konstrukcí 
 
Svislé konstrukce je třeba zvolit zejména s ohledem na požární bezpečnost. Každá 
z těchto konstrukcí musí vykazovat předem určenou protipožární odolnost. Stěny, nebo 
jejich části nesplňující tyto požadavky posuzujeme jako otevřené plochy. U těchto případů 
je nutno vytvořit požární pásy, které musí odpovídat předem určeným hodnotám. V dalším 
případě lze nainstalovat požárně bezpečnostní zařízení. Všechny vnější stěny v budově 
musí odolávat vlivům jako např. difuze vodních par, musí splňovat určené prostupy tepla 
nebo vodních par stanovené normou.Vnitřní nenosné příčky musí být vyhovující zejména 
z hlediska akustiky a vzduchové neprůzvučnosti. 
 
 
- Požadavky na podlahové konstrukce a povrchy stěn 
 
Na podlahové konstrukce jsou kladeny zejména tepelně technické a zvukově 
izolační požadavky předem určené normou. Je nutné volit vhodné materiálové provedení 
nejen z důvodu protipožární bezpečnosti. Například pro návrh podlah musí být uvažován 
materiál s indexem šíření plamene nižším než 100 mm za minutu. Povrchové úpravy stěn a 
stropů navržené v chráněných únikových cestách musejí být provedeny z hmot s nulovým 
indexem šíření plamene.  
 
 
- Požadavky na střešní konstrukci 
 




- Požadavky na výplně otvorů 
 
Je nutné, aby výplně otvorů dostatečně odolávaly povětrnostním vlivům nebo 
vlivům jejich vlastního zatížení. Jedním z požadavků je samotná tuhost těchto konstrukcí 
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nebo jejich protipožární odolnost. Je třeba zohlednit tuhost jednotlivých výplní otvorů i při 
jejich plném otevření. Nesmí dojít k žádné deformaci nebo porušení konstrukce. Mezi další 
požadavky patří například tepelně technické vlastnosti a akustické vlastnosti. Hlavní 
vstupní dveře musí splňovat světlou šířku nejméně 800 mm, dále paknapř. okenní 
parapety, pod nimiž je volný venkovní prostor hlubší než 0,5 m,musí splňovat min. výšku 
850 mm. V případě, že je parapet nižší, musí být doplněn vhodným zábradlím nejméně do 
výše uvedené výšky. 
 
 
- Požadavky na zábradlí 
 
Ty plochy stavebního objektu, u kterých hrozí nebezpečí pádu, je nutné opatřit 
konstrukcí zábradlí nebo jiného způsobu zamezení vstupu podle příslušných norem. 
Zábradlí se zřizuje na volném okraji pochozí plochy. V objektu SO 01 byla navržena 
zábradlí sahající do výšky 900 mm. Zábradlí je umístěno v prostoru rampy pro osoby 
s omezenou schopností pohybu, která se nachází u jednoho z hlavních vchodů do budovy. 
Dále se v budově nachází dvouramenné schodiště propojující všechna podlaží objektu. 
Schodiště má půdorysný rozměr 6000 x 7300 mm. Šíře jednoho ramene je potom 3000 
mm. Schodiště je opatřeno zábradlím po obou stranách. Materiál zábradlí je nerezová ocel, 
doplněná o dřevěné madlo. Zábradlí je navrženo do výšky 900 mm. 
 
 
- Požadavky na výtahy 
 
Ke stavebnímu objektu je z jižní části připojen panoramatický výtah s lanovým 
pohonem SPF – G/P. Výtah architektonicky ozvláštňuje celkový pohled na budovu. Toto 
zařízení zde bylo navrženo z důvodu zlepšení vertikálního pohybu osob s omezenou 
schopností pohybu. Bližší specifikace a způsob provedení panoramatického výtahu SPF – 






2.2  S 01 SITUACE 
Viz výkresová část 
 
2.3 S 02 ZÁKLADY 
Viz výkresová část 
 
2.4 S 03 1. NP 
Viz výkresová část 
 
2.5 S 04 2.NP 
Viz výkresová část 
 
2.6 S 05 3. NP 
Viz výkresová část 
 
2.7 S 06 Strop SPIROLL 1. NP 
Viz výkresová část 
 
2.8 S 07 Strop SPIROLL 2. NP 
Viz výkresová část 
2.9 S 08 Strop SPIROLL 3. NP 
  Viz výkresová část 
 
2.10 S 09 Strop POROTHERM 1. NP 
  Viz výkresová část 
 
2.11 S 10 Krov 




2.12 S 11 Zastřešení 
Viz výkresová část 
 
2.13 S 12 ŘEZ 
Viz výkresová část 
 
2.14 S 13 Pohledy 
Viz výkresová část 
 
2.15 S 14 DETAILY 
  Viz výkresová část 
 
2.16 S 15 Zařízení staveniště 












3 Technologická část 
 
Technologické řešení stropních konstrukcí je navrženo pro objekt střední 
průmyslové školy. Ta je navržena jako třípatrový objekt bez podsklepení o půdorysných 
rozměrech 44,72 x 16,62 m + 31,93 x 12,18 m. Objekt zastřešuje valbová střecha s výškou 
hřebene 13,5 m, s využitím systému příhradových vazníků. Obvodová konstrukce SPŠ je 
tvořena zděným systémem POROTHERM 44 T Profi. Nosné vnitřní zdivo je tvořeno 
systémem POROTHERM 30 Profi a POROTHERM 24 Profi. Vnitřní nenosné zdivo je 
tvořeno tvarovkami POROTHERM 14 a 11,5 Profi. Zdění bude probíhat na maltu 
POROTHERM universal. 
 
Technologický předpis je vytvořen pro dva typy stropních konstrukcí: 
 
stropní konstrukce z předpjatých panelů SPIROLL 
























Stropní nosný systém SPIROLL je tvořen prefabrikovanými ŽB panely, opatřenými 
předem určeným množstvím dutin. Dutiny jsou zde zejména z důvodu odlehčení a zlepšení 
manipulace s panely. Nedílnou součástí tohoto systému je zálivková výztuž, vkládaná do 
vzniklých spár mezi jednotlivými panely. Výztuž je tvořena ocelovými pruty. Zálivková 
výztuž je poté zalita zálivkovým betonem třídy C 20/25. Ve stejné úrovni jako samotná 
stropní konstrukce se nachází i ztužující ŽB věnec, opatřený z exteriéru tepelnou pěnovou 
izolací. Ztužující věnec bude podléhat statickému posouzení. 
 
 
3.1.2 Popis panelu Spiroll 
 
Jedná se o předem předpjatý deskový prvek tvořený betonovou směsí třídy C 40/50. 
Předpjatá lana jsou umístěna v horní i spodní části desky. Celkový průřez panelu je opatřen 
vylehčujícími dutinami. Jednotlivé průřezy panelů se mohou lišit zejména z důvodu jejich 
dodatečných úprav. Výrobce udává největší možnou délku panelu 16 m, skladební šířka je 
potom stanovena na 1200 mm. Návrhová tloušťka panelů, využitých na objektu SO 01 
byla stanovena na 265 mm, nad posledním nadzemním podlažím pak 160 mm.  
 
 





3.1.3 Skladování a doprava materiálu 
 
Jednotlivé panely budou uloženy na dřevěné trámky, které budou umístěny 1/10 
délky - maximálně 600 mm od konců panelu.Všechny proklady nacházející se mezi panely 
musí být umístěny svisle pod sebou. Skladování panelů je povoleno do výšky 4 m a není 




Stropní panely SPIROLL budou dodávány průběžně na soupravě tahače s 
valníkovým návěsem. Tahač MAN TGX 18.440 a valníkový návěs SCHWITZ. Užitné 
zatížení návěsu je 39,0t. Návěs musí mít rovnou čistou ložnou plochu, na které můžeme 
libovolně umístit podkladky dle typu a délky panelu. Podkladky umísťujeme ve svislici 
nad sebou ve vzdálenosti 1/10 délky panelu od čela. Panely přepravujeme ve vodorovné 




Pro vertikální přepravu stropních panelů SPIROLL na stavbě je určen věžový jeřáb 
LIEBHERR 132 EC - H8. K přemisťování stropních panelů užijeme samosvorných kleští 
nebo vázacích prostředků. Konkrétně bude použit dvouramenný řetězový úvazek. Délka 
pramene je minimálně 6,0m a průměr řetězu je min. 16mm.    
 
 
3.1.4 Pracovní podmínky 
 
Při montáži stropních panelů SPIROLL bude staveniště zařízeno dle platných 
předpisů a norem. Na staveništi budou zřízeny šatny pro zaměstnance, sociální zařízení, 
sklady a skládky materiálů a v neposlední řadě sila určená pro míchání stavebních směsí. 
Skládky budou umístěny na přilehlých parkovacích plochách, které budou součástí 
staveniště. Skládky jsou řádně odvodněny. Prostor staveniště a jeho okolí bude řádně 
označen všemi potřebnými dopravními značkami. Staveniště je napojeno na inženýrské 
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sítě. Elektrická energie bude dodávána elektrickým rozvaděčem 220/380V. Míchací 
centrum bude napojeno pomocí gumových hadic na vodovodní řád z předem vyrobené 
vodoměrné šachty.Pro dopravuv prostoru staveniště bude sloužit předem 




3.1.5 Převzetí pracoviště 
 
Před započetím montáže železobetonových panelů SPIROLL budou ukončeny 
veškeré práce na nosných konstrukcích dle projektové dokumentace. Konstrukce budou 
ukončeny zděním do požadované výšky dle projektové dokumentace. Povrch zdiva musí 
být čistý a neporušený.  
 
 
3.1.6 Obecné pracovní podmínky 
 
Je nutné, aby byli jednotliví pracovníci proškoleni a seznámení s jednotlivými 
pracovními postupy a s BOZP. Každý pracovník musí dodržovat předpisy o ochranných 
pomůckách. Pracovníci, vykonávající pracovní činnost ve výškách musí mít potvrzení 
k možnosti vykonávání této činnosti. Práce na stropních konstrukcích je možné započít až 
po celkovém dokončení prací na nosných svislýchkonstrukcích. Práce je možné vykonávat 
pouze za určitých podmínek. K zákazu činnosti na stropních konstrukcích vedou například 
silné deště (intenzita deště musí být větší než 8 mm/h) nebo sněžení. Montáž stropních 
konstrukcí je možné provádět do teploty -10°C. Betonování je omezeno teplotou do -5°C. 
 
 
3.1.7 Personální obsazení 
 
Na provádění stropních konstrukcí bude dohlížet stavbyvedoucí nebo jím pověřený 
mistr. Před zahájením prací obsluha zkontroluje technický stav všech nástrojů. Montážní 
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práce vykonávají pouze zaměstnanci, kteří jsou k tomu náležitě proškolení. Musí mít 
platné průkazy nebo osvědčení, které je opravňují dělat danou práci.   
 
K personálnímu obsazení náleží:  
 
- vedoucí čety – montážník   -1x průkaz o práci ve výškách  
- montážníci    -1x průkaz o práci ve výškách  
- pomocní dělníci (vazači)       -1x průkaz vazače  
- jeřábník       -1x jeřábnický průkaz  
- obsluha výtahu                        -1x  
- svářeči     -1x svářecí průkaz   
 
 




- věžový jeřáb LIEBHERR 132 EC-H8  
- tahač MAN TGX 18.440  
- valníkový návěs SCHWITZ  
- cyklická bubnová míchačka Atika Expert 185  
- bruska MAKITA GA 9030SF01  




- gumová palice   
- zednická lžíce  
- zednická naběračka (fanka) 
- brusné hladítko 




- 2x žebřík 
- 2x páčidla 
-  Lopaty 
-  klíny  
 
Pomůcky BOZP:  
 
- ochranný oděv, obuv 
- pracovní rukavice  
- přilba   
- ochranné brýle   
- jistící úvazek  
- jistící lano  
 
 
3.1.9 Hlavní pracovní postup 
 
Montáž stropních panelů SPIROLL provádíme dle příslušných norem ČSN a EN. 
Montáž provádí proškolení pracovnicí, kteří jsou dokonale seznámení s projektem, 
technologickými zásadami a s předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. 
Pracovníci pracující ve výškách musí mít pro vykonávanou práci požadovanou kvalifikaci 
a potvrzení o zdravotní způsobilosti pro práce ve výškách dle [9]. Ostatní pracovnicí, kteří 
se podílí svou činností na montážních pracích, musí být seznámeni s uvedenými 
dokumenty, předpisy a nařízeními v rozsahu své činnosti při montáži.   
Stropní panely budou osazeny dle projektové dokumentace. Tím zabráníme 
zbytečnému zvedání prvků, přes již položené prvky. Součástí tohoto předpisu jsou výkresy 
uložení stropních panelů a výkresy vývozního plánu panelů.  
Před zahájením montáže proběhne přejímka a kontrola dílců, stejně tak i přejímka 
podpůrných konstrukcí. Výsledky přejímek musí být zapsány ve stavebním deníku. Nutná 
je kontrola funkčnosti všech montážních a bezpečnostních pomůcek.   
Manipulace po staveništi je zajištěna dvouramenným řetězovým úvazkem. Řetěz 
musí být umístěn 200 mm od líce panelu. Všechny panely musí být vázány dle pokynů 
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výrobce a ve výšce přibližně 200 mm před definitivním zdvihem kontrolujeme bezpečné 
uvázání. Všechny prvky musí být zvedány plynule bez trhavého pohybu, houpání, otáčení 
a příčného rozkmitu. Panel se před uložením na čistý podklad musí ustálit montážníky.    
Na navlhčenou podkladovou plochu naneseme 10mm MC 10, do které se stropní 
dílec uloží. Malta musí být rovnoměrně nanesená na celou ložnou plochu. Pokud je panel 
SPIROLL v ustálené poloze uložen dle projektové dokumentace, může být odepnut z 
montážních lan. První panel se ukládá ze žebříků, druhý a další panely se pokládají z již 















Ze spár panelů musí být odstraněny veškeré nečistoty a beton boků spár musí být 
před provedením zálivky nasáklý vodou. Následně vložíme spárovou výztuž a zaléváme 
zálivkovým betonem nejméně třídy C 20/25 s maximální velikosti zrna 8mm. Do betonové 
směsi je možné přidat plastifikátor. Průměr výztuže je výrobcem navržen na 8mm. 
Zálivková výztuž bude přivařena k výztuži železobetonových věnců. Zálivkový beton 
vyléváme do spár po malých částech z vhodné nádoby. Kontrolujeme polohu výztuže a 






















Po celkovém dokončení betonování jednotlivých spár a ztužujícího ŽB věnce je 
nutné beton dále ošetřovat. Beton je ošetřován dle ustanovení [10]. Bude probíhat zejména 
kropení betonu při procesu tuhnutí až do úplného zatvrdnutí.  
70% pevnost betonu bude dosažena během 3-4 dní. V tuto chvíli je již možné 
konstrukci zatěžovat.  
Následuje důkladné očištění konstrukce. Jedná se hlavně o zatvrdlý beton ve 
spárách na spodní straně stropu, ty je třeba z estetických důvodů odstranit. Očištění 
probíhá ocelovým kartáčkem. Do očištěné spáry bude následně pomocí hladítka vnášen 
tmel Sika Cream 250. Po jeho zatvrdnutí bude nanesen penetrační nátěr s přesahy 50 – 100 
mm na každou stranu od upravené spáry. Jednou z posledních fází je aplikace trvale 
flexibilní hmoty Sikagard 545 W Elastofill. Aplikace bude provedena ocelovým hladítkem. 
Následuje překrytí výztužnou armovací skelnou tkaninou. Přesahy tkaniny jsou stanoveny 
na 100 mm na každou stranu upravené spáry. Na tento upravený podklad bude následně 




Obr.3 Zalévání spár [1] 
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3.1.10 Kontrola kvality 
 
Na celkové provedení všech činností potřebných pro zhotovení stropní konstrukce 
SPIROLL dohlíží stavbyvedoucí. Jeho povinností je kontrolovat zejména:  
 
- kontrola pracoviště po ukončení předchozí činnosti – zdění 
- kontrola atestů panelů SPIROLL 
- kontrola dodržení podmínek pro montáž panelů SPIROLL 
- kontrola rovinatosti a čistoty podkladu 
- kontrola uložení panelů SPIROLL 
- kontrola provedení cementové zálivky panelů SPIROLL 
- kontrola ošetření spár panelů SPIROLL 
- kontrola geometrie a rovinatosti povrchu dle PD   
 
Po dokončení všech pracovních činností dojde k předání stropní konstrukce 
technickému dozoru investora a provede se o tom zápis do stavebního deníku.  
 
 
3.1.11 Bezpečnost a ochrana zdraví 
 
Bezpečnost a ochrana zdraví jednotlivých pracovníků při vykonávaní pracovních 
činností je zajišťována pomocí těchto pomůcek: 
 
- ochranný oděv, obuv 
- pracovní rukavice  
- přilba   
- ochranné brýle   
- jistící úvazek  
- jistící lano  
 
Další věc, která byla zohledněna, je práce ve výškách. Pracovníkům zde hrozí pád 
nebo propadnutí. Proto je nutné, aby výškoví pracovníci prošli speciálním proškolením. Při 
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manipulaci se zavěšeným břemenem je třeba řídit se opatřením [11]. Celý systém 
bezpečnosti a ochrany zdraví musí nadále splňovat i požadavky [13]. Dále pak nařízení 
vlády [12]. Je nutné brát v potaz i Nařízení vlády [14]. 
 
 
3.1.12 Životní prostředí 
 
Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Kolem prostoru staveniště 
proběhne výstavba oplocení do výšky 2 m. Při stavebním procesuse nebudou vyskytovat 
nebezpečné látky a všechny odpady budou tříděny do kontejnerů a odvezeny na předem 
určené skládky. Zde se řídíme zákonem [15], vyhláškou [16] a vyhláškou [17]. Během 
výstavby proběhne pouze zvýšení hluku a prašnosti, ale pouze v době nezbytně nutné pro 
vyhotovení určitého pracovního záběru. Stavební stroje budou při výjezdu ze staveniště 









Hlavní nosnou část stropní konstrukce POROTHERM tvoří keramobetonové 
nosníky POT, opatřené svařovanou prostorovou výztuží. Na jednotlivé nosníky jsou 
následně postupně ukládány stropní keramické vložky MIAKO PTH. V závěrečné fázi je 
provedena nadbetonávka, tvořena betonem C 20/25. Použitím nadbetonávky bude 
dosaženo zmonolitnění konstrukce. Součástí navrhovaného stropu je i ztužující ŽB věnec, 
posouzený statickým výpočtem. ŽB věnec bude opatřen pěnovou tepelnou izolací a bude 

















Složení samotných stropních keramicko-betonových nosníků POT spočívá 
v keramických tvarovkách tvaru U, příhradové ocelové výztuže a betonovou zálivkou třídy 
C 25/30. Keramické tvarovky mají rozměr 160 x 60 x 250 mm. Je do nich uložena 
příhradová ocelová výztuž typu BSt 500 M. Příhradovou výztuž tvoří horní pás tvořený 
jedním prutemø 8 mm a dolní pás tvořený dvěma pruty ø 6- ø 12 mm., který je spojený 
vlnovitou výztuží ø 5 nebo ø 6 mm. Šířka jedné vlny je 200 mm. Keramicko-betonový 













Obr.5 Stropní vložka MIAKO 23/62,5 [4] 
Obr.6 Stropní vložka MIAKO 23/50 [4] 
Obr.4Stropní nosník POROTHERM POT [4] 
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Keramické stropní vložky MIAKO mají délku 250 mm. Jejich rozměr se liší pouze 
v jednotlivých tloušťkách. Šířka keramických vložek je určena osovou vzdáleností 
keramicko-betonových nosníku, na které jsou ukládány. Osová vzdálenost nosníků je 500 
nebo 625 mm. 
 
 
3.2.2 Skladování a doprava materiálu  
 
Při skladování jednotlivých keramicko-betonových nosníků, je důležité ukládat je 
na dřevěné proklady o minimálních rozměrech 40 x 20 mm. Proklady budou umístěny do 
maximální vzdálenosti 500 mm od konců nosníků a budou ukládány nad sebou ve svislici. 
V případě ukládání keramicko-betonových nosníků POT na dopravní prostředek je nutné, 
aby nosníky ležely na nosné ploše v celé své délce. 
Uskladnění na staveništi proběhne na předem určené skládce. Realizace stropů na 
objektu SO 01 nebude probíhat v zimním období, proto není nutná zvláštní ochrana proti 
povětrnostním vlivům.  
Dodávka keramických vložek MIAKO PTH bude probíhat na dřevěných paletách o 
rozměrech 1,18 x 1,0 m. Jednotlivé palety budou obaleny smršťovací folií chránící výrobek 
před působením povětrnostních vlivů a proti pohybu dílců při přepravě. Stropní vložky 
budou v paletách ukládány vždy „na vazbu“. 
Zálivka stropní konstrukce bude tvořena betonem třídy C 20/25 připravovaným 
v betonárce BAK a. s.. Na staveniště bude beton dopravován pomocí autodomíchávačů. 
Jednotlivé průměry použitých výztuží jsou na stavbu dodávány samostatně. 
Výztuže s průměrem menším než 8 mm jsou dodávány ve formě navinutých kotoučů a 
průměry větší než 8 mm jsou dodávány ve svazcích. Největší možná délka jednotlivých 
prutů je stanovena na 8 m zejména z důvodu dopravy. 










Stropní systém POROTHERM bude dodáván průběžně na soupravě tahače s 
valníkovým návěsem. Tahač MAN TGX 18.440 a valníkový návěs SCHWITZ. Užitné 
zatížení návěsu je 39,0t. Návěs musí mít rovnou čistou ložnou plochu, na které můžeme 





Pro vertikální přepravu stropního systému POROTHERM na stavbě je určen 
věžový jeřáb LIEBHERR 132 EC - H8. K přemisťování stropních nosníků 
POROTHERM užijeme samosvorných kleští nebo vázacích prostředků.  
 
 
3.2.3 Pracovní podmínky 
 
Při montáži stropů POROTHERM bude staveniště zařízeno dle platných předpisů a 
norem. Na staveništi budou zřízeny šatny pro zaměstnance, sociální zařízení, sklady a 
skládky materiálů. Skládky budou umístěny na přilehlých parkovacích plochách, které 
budou součástí staveniště. Skládky jsou řádně odvodněny. Prostor staveniště a jeho okolí 
bude řádně označen všemi potřebnými dopravními značkami. Staveniště je napojeno na 
inženýrské sítě. Elektrická energie bude dodávána elektrickým rozvaděčem 220/380V. 
Míchací centrum bude napojeno pomocí gumových hadic na vodovodní řád z předem 
vyrobené vodoměrné šachty.   Jako dočasná obslužná komunikace na staveništi bude 
sloužit předem vybudovaná cesta, tvořená asfaltovým recyklátem o šířce 6000mm. Stropní 







3.2.4 Převzetí staveniště 
 
Před započetím montáže stropů POROTHERM budou ukončeny veškeré nosné 
konstrukce dle projektové dokumentace. Konstrukce budou ukončeny zděním do 
požadované výšky dle projektové dokumentace. Povrch zdiva musí být čistý a neporušený.  
 
 
3.2.5 Obecné pracovní podmínky 
 
Je nutné, aby jednotliví pracovníci byli proškoleni a seznámení s  pracovními 
postupy a s BOZP. Každý pracovník musí dodržovat předpisy o ochranných pomůckách. 
Pracovníci, vykonávající činnost ve výškách musí mít potvrzení k možnosti jejího 
vykonávání. Práce na stropních konstrukcích je možné započít až po celkovém dokončení 
prací na nosných svislýchkonstrukcích. Práce je možné vykonávat pouze za určitých 
podmínek. K zákazu činnosti na stropních konstrukcích vedou například silné deště 
(intenzita deště musí být větší než 8 mm/h) nebo sněžení. Montáž stropních konstrukcí je 
možné provádět do teploty -10°C. Betonování je omezeno teplotou do -5°C. 
 
 
3.2.6 Personální obsazení 
 
Na provádění stropních konstrukcí bude dohlížet stavbyvedoucí nebo jím pověřený 
mistr. Před zahájením práce obsluha zkontroluje technický stav všech nástrojů. Montážní 
práce vykonávají pouze zaměstnanci, kteří jsou k tomu náležitě proškolení. Musí mít 
platné průkazy nebo osvědčení, které je opravňují dělat danou specializovanou činnost. 
 
 
K personálnímu obsazení náleží:  
 
- vedoucí čety – montážník   - 1x průkaz o práci ve výškách  
- montážníci                            -1x průkaz o práci ve výškách  
- pomocní dělníci (vazači)    - 1x průkaz vazače  
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- jeřábník                              -1x jeřábnický průkaz   
- obsluha výtahu                      -1x  








- věžový jeřáb LIEBHERR 132 EC-H8  
- tahač MAN TGX 18.440  
- valníkový návěs SCHWITZ  
- cyklická bubnová míchačka Atika Expert 185  
- bruska MAKITA GA 9030SF01  




- gumová palice   
- zednická lžíce  
- zednická naběračka (fanka) 
- brusné hladítko 
- 2x kolečko  
- vodováha 
- 2x žebřík 
- 2x páčidla 
- lopaty 








- ochranný oděv, obuv 
- pracovní rukavice  
- přilba   
- ochranné brýle   
- jistící úvazek  
- jistící lano  
 
 
3.2.8 Hlavní pracovní postup 
 
Pracovní postup provádění stopní konstrukce bude započat usazením těžkého 
asfaltového pásu do prostoru budoucího výskytu ŽB věnce. Asfaltový pás zaručuje 
zlepšení akustických vlastností stropní konstrukce. Z důvodu použití pěnové tepelné 
izolace nesmí dojít ke kontaktu tepelné izolace s asfaltovým pásem. Je to zejména 














Před osazením stropních nosníků POT je nutné zhotovit soustavu liniových podpěr. 
Liniové podpory se skládají z vodorovných dřevěných hranolů a systémových stojek (např. 
Obr. 7 Uložení asfaltového pásu [4] 
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stropní stojky PEP 20, firma PERI). Podpěry musí být zavětrovány a pevně podklínovány 
dřevěnými klíny. U stropů, jejichž štíhlostní poměr (poměr světlého rozpětí ls ku tloušťce 
H stropní konstrukce) je větší než 15, se doporučuje při montáži nastavit vzepětí nosníků 
rovné 1/300 rozpětí.[4] Vzdálenost mezi jednotlivými podporami je určena v maximální 
hodnotou 1500mm. V případě provádění stropů ve více podlažích současně, je třeba 



















Následuje fáze ukládání jednotlivých keramicko-betonových nosníků POT. Ty jsou 
ukládány do maltového lože tloušťky 100 mm. Výrobcem udávané minimální uložení 
nosníků je stanovené na hodnotu 125 mm. Z důvodu správného liniového rozložení je 
usazena vždy jedna vložka MIAKO mezi každé dva nosníky. Následuje vyskládání 


















Následně bude provedeno uložení kari sítě nad stropní vložky MIAKO. Rozměr 
oka kari sítě bude 150/150 mm. Délka přesahu v poli je stanovena minimálně na 300 mm, 
délka přesahu nad podporou je pak 150 mm. Krytí výztuže je nutné posoudit statikem. 

















Obr.10 Uložení kari sítě[4] 
Obr.9 Uložení vložek MIAKO [4] 
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Po kompletním dokončení ukládání stropních vložek MIAKO bude zhotoveno 
bednění otvorů a instalačních šachet. Bednění bude vyhotoveno z klasického dřeva a bude 
dosahovat minimálně výšky nadbetonávky. Před započetím samotné betonáže je nutné 
povrch stropní konstrukce kompletně navlhčit. Pro betonáž je určen beton třídy C 20/25. 
Materiál bude vyléván v pruzích, rovnoběžných se stropními nosníky. Nadbetonávka bude 
realizována současně s betonáží ŽB ztužujícího věnce. Vylitý beton je nutné řádně zhutnit. 
K tomuto účelu je určen ponorný vibrátor. Betonáž stropů POROTHERM nebude probíhat 
v zimním období, proto není nutné zvláštních opatření proti účinkům povětrnostních vlivů. 
Po dokončení betonování bude beton ošetřován podle ustanovení norem. Nejdůležitějším 
úkonem při ošetřování betonu při tuhnutí je jeho dodatečné kropení. To bude prováděno až 














Podpěrnou konstrukci lze odstranit až po dosažení 80% pevnosti. Té je dosaženo 
průměrně do 7 dní od dokončení betonáže. Po dosažení úplné pevnosti stropní konstrukce 





Obr.11 Znázornění dobetonávky[4] 
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3.2.9 Kontrola kvality 
 
Na celkové provedení všech činností potřebných pro zhotovení stropní konstrukce 
POROTHERM dohlíží stavbyvedoucí. Jeho povinností je kontrolovat zejména:  
 
- kontrola pracoviště po ukončení předchozí činnosti – zdění 
- kontrola atestů stropů POROTHERM  
- kontrola dodržení podmínek pro montáž stropů POROTHERM  
- kontrola rovinatosti a čistoty podkladu 
- kontrola uložení stropních nosníků a vložek 
- kontrola provedení betonáže 
- kontrola geometrie a rovinatosti povrchu dle PD   
 
Po dokončení všech pracovních činností dojde k předání stropní konstrukce 
technickému dozoru investora a provede se o tom zápis do stavebního deníku. 
 
 
3.1.10 Bezpečnost a ochrana zdraví 
 
Bezpečnost a ochrana zdraví jednotlivých pracovníků při vykonávaní pracovních 
činností je zajišťována pomocí těchto pomůcek:  
 
- ochranný oděv, obuv 
- pracovní rukavice  
- přilba   
- ochranné brýle   
- jistící úvazek  
- jistící lano  
 
Další věc, která byla zohledněna, je práce ve výškách. Pracovníkům zde hrozí pád 
nebo propadnutí. Proto je nutné, aby výškoví pracovníci prošli speciálním proškolením. Při 
manipulaci se zavěšeným břemenem je třeba řídit se opatřeními uvedenými v [11].  
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Celý systém bezpečnosti a ochrany zdraví musí nadále splňovat i požadavky [13]. 
Dále pak nařízení vlády [12]. Je nutné brát v potaz i Nařízení vlády [14].   
 
 
3.1.11 Životní prostředí 
 
Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Proběhne výstavba oplocení 
kolem prostoru staveniště do výšky 2 m. Při stavebním procesu nedojde k výskytu 
nebezpečných látek a všechny odpady budou tříděny do kontejnerů a odvezeny na předem 
určené skládky. Zde se řídíme zákonem[15], vyhláškou [16] a vyhláškou [17]. Během 
výstavby proběhne pouze zvýšení hluku a prašnosti, ale jen v době nezbytné pro dokončení 
pracovního záběru. Stroje budou při výjezdu z prostoru staveniště důkladně očištěny. Toto 







4 Časový plán ve formě řádkového harmonogramu 
Časový harmonogram byl vytvořen v programu Microsoft Project 2007 
 
4.1 Časový harmonogram stropu SPIROLL 
 
Viz příloha č. 3 
 
4.2 Časový harmonogram stropuPOROTHERM 
 
Viz příloha č. 4 
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5 Položkový rozpočet 
Položkový rozpočet byl zpracován v programu BUILDpower 
 
5.1Položkový rozpočet stropu SPIROLL 
 
Viz příloha č. 1 
 
5.2Položkový rozpočet stropuPOROTHERM 
 












Zvolené varianty stropů byly porovnány jak z hlediska délky doby provádění, tak i 
z finančního hlediska. Navrhovaná varianta stropu POROTHERM byladle položkového 
rozpočtu shledána za mnohem pracnější a v neposlední řadě finančně náročnější. Při 
srovnání se stropem SPIROLLje pro ni třeba i téměř dvojnásobná doba realizace. To je 
zapříčiněno zejména větším počtem využitých stropních dílců (nosníky POT + stropní 
vložky MIAKO). 
Navrhovaná varianta stropu SPIROLL byla shledána za vhodnější pro tuto stavbu. 
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